



Licenciado
Roy Benamburg Guerrero, Gerente
Fideicomiso de Obra Pública
Banco de Costa Rica
Su Despacho

Estimado señor

En atención al Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial-BCR 2015 y con la finalidad de que se proceda a preparar el presupuesto que operará en el año 2023, para el Fideicomiso antes mencionado, nos permitimos comunicar los proyectos que deben ser tomados, así como la propuesta del Plan Anual Operativo (PAO) a seguir, al cual, la Unidad Administradora de Proyectos, podrá incorporarles mejoras y el presupuesto por renglón que corresponda.

I. Antecedentes

La Dirección Ejecutiva, en coordinación con los diferentes comités que integran el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial-BCR 2015, siguiendo la metodología institucional, propone los proyectos que conformarán el PAO 2023, los cuales corresponden a la continuidad de proyectos del 2022 pero considerando el estado de avance anhelado para el próximo año.

Del presupuesto

El presupuesto correspondiente al período 2023, deberá contener el gasto estimado para los proyectos en ejecución, sean los proyectos de Tribunales de Justicia de Puntarenas, compra de lote para la Sala Constitucional, Tribunales de Justicia de Quepos y gastos proyectados en que incurrirá el Fideicomiso.



II. Autorización del Consejo Superior

En cumplimiento de las disposiciones institucionales, se requiere la formulación del presupuesto anual y del Plan Anual Operativo por parte del fiduciario para luego ser presentado ante los diferentes Comités del Fideicomiso y finalmente solicitar la autorización a la Comisión de Construcciones y la aprobación del Consejo Superior, con lo que se estarían oficializando las necesidades y estimaciones presupuestarias del Fideicomiso. Es importante informar que el PAO 2023 se elaboró considerando las actividades consignadas en el cronograma a la fecha y los porcentajes de avance fueron brindados por los administradores de dichos proyectos, entiéndase, la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) contratada por el Fiduciario a gestión de esta Dirección Ejecutiva.

No podemos olvidar, que el presupuesto anual a desarrollarse, por el Fideicomiso, servirá de referencia para los posibles recursos que corresponda interponer ante la Contraloría General de la República o el propio Fiduciario.

III. Solicitud al Fiduciario

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la preparación del presupuesto para el año 2023 para ser **presentado al Comité Director, en la próxima sesión a realizarse en el mes de octubre**, a fin de continuar con los procesos internos. Por lo anterior se le solicita disponer de este presupuesto a más tardar el jueves 13 de octubre de 2022 próximo.

IV. Propuesta Plan Anual Operativo 2023

“FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015”

Objetivo estratégico (PEI): Definir los proyectos de construcciones para los próximos 6 años, acorde al plan de construcciones vigente a través del FIDEICOMISO.



PODER JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA

Tel. 2295-4322
Fax 2233-8438

direc_ejecutiva@poder-judicial.go.cr

San José
Costa Rica

Objetivos operativos	Metas operativas	Indicadores	Porcentajes/ valor inicial y final del indicador	Actividades	Coordinaciones	Ejes transversales
Concluir la construcción del proyecto edificio de los Tribunales de Justicia de Puntarenas por parte de la empresa Constructora adjudicada.	Que al 31 de diciembre de 2023 se haya finalizado la construcción del Proyecto de los Tribunales de Justicia de Puntarenas en un 100%	Porcentaje de cumplimiento en un 100%.	0% / 100%	<ol style="list-style-type: none"> Continuar el proceso constructivo. Terminar la construcción. Confección y presentación ante la SETENA el Informe final de Regencia Ambiental (para liberar la garantía). Iniciar el trámite de gestión final de la Certificación Leed (un mes después de recibidas las obras). Verificación y presentación de informe final del Control de Calidad por parte de la empresa Inspector. Elaboración del informe de Finiquito de la construcción por parte de la empresa Constructora. Seguimiento o de la Unidad Administrador del Proyecto (UAP), el Fiduciario y los Comités Técnicos, Director y de Vigilancia, del avance de obras 	<ul style="list-style-type: none"> -Fiduciario. -UAP. -Empresa Consultora -Empresa Constructora -Comité Director. -Comité de Vigilancia. -Comité Técnico. -Dirección Ejecutiva. -Departamento Servicios Generales. -Administración Tribunales de Justicia de San José. -Comisión de Construcciones. -Consejo Superior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la Justicia. • Servicio Público de calidad. • Género. • Medio Ambiente.
4. Diseño y construcción de Tribunales de Quepos	1. Que al 31 de diciembre 2023, se haya finalizado la etapa de Consultoría para la obtención de los estudios preliminares, estudios básicos, anteproyecto, planos constructivos y presupuesto detallado para el edificio Tribunales de Justicia Quepos	Porcentaje de cumplimiento 100%	0%/100%	<ol style="list-style-type: none"> Aprobar las etapas de la empresa Consultora Recibir los planos finales Preparar cartel del procedimiento y Promover concurso de contratación para la construcción, por medio del sistema SICOP. Seguimiento por medio de los comités diseñados para el Fideicomiso. 	<ul style="list-style-type: none"> -Fiduciario. -UAP. -Empresa Consultora -Comité Director. -Comité de Vigilancia. -Comité Técnico. -Dirección Ejecutiva. -Departamento Servicios Generales. -Administración Regional según corresponda. -Comisión de Construcciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la Justicia. • Servicio Público de calidad. • Género. • Medio Ambiente.



PODER JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA

Tel. 2295-4322
Fax 2233-8438

direc_ejecutiva@poder-judicial.go.cr

San José
Costa Rica

					<ul style="list-style-type: none"> -Consejo Superior 	
<p>Avanzar el trámite del proceso de contratación para la adquisición de un terreno para la Sala Constitucional (San José)</p>	<p>Que, al 31 de diciembre 2023 se haya avanzado en al menos un 70% el proceso de adquisición de un terreno para la Sala Constitucional</p>	<p>Porcentaje de avance de la de contratación 70%.</p>	<p>0% / 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> Análisis de ofertas de la compra de la propiedad. Adjudicación de la contratación del perito. Comunicación del Oferente Seleccionado en el concurso de la propiedad. Peritaje de la Propiedad. Aprobación del avalúo realizado por el perito-. Recomendación de adjudicación de la propiedad. Aprobación de adjudicación del oferente seleccionado de la propiedad. Comunicación de Adjudicación. Revisión de posibles recursos de apelación ante la CGR. Adjudicación en firme del oferente seleccionado para la compra de la Propiedad. 	<ul style="list-style-type: none"> Fiduciario. UAP. Comité Director. Comité de Vigilancia. Comité Técnico. Dirección Ejecutiva. Departamento Servicios Generales. Administración del O.I.J. Comisión de Construcciones. Consejo Superior. Propietario del terreno 	<ul style="list-style-type: none"> Acceso a la Justicia. Servicio Público de calidad. Género. Medio Ambiente.



PODER JUDICIAL

DIRECCION EJECUTIVA

Tel. 2295-4322

Fax 2233-8438

direc_ejecutiva@poder-judicial.go.cr

San José

Costa Rica

Es importante indicar que por directrices institucionales este PAO puede disponer de modificaciones en el primer trimestre del año 2023.

Cordialmente.

Alexandra Mora Steller
Subdirectora Ejecutiva
Proceso Desarrollo de Infraestructura

Ana Eugenia Romero Jenkins
Directora Ejecutiva

C/c: Carlos Arbuola López-Jefe, Fideicomisos de Obra Pública
Ingrid Salazar Vargas-Supervisora de Fideicomisos de Obra Pública
Daniela Díaz Anchía-Ejecutiva de Fideicomisos de Obra Pública
Jorge Calderón Rojas-Analista de Fideicomisos de Obra Pública
Jaime A. Molina – ICC Proyectos
Departamento de Servicios Generales
Dirección Ejecutiva

Ref. N°7031-2021.
AERJ/AMS/jclv